

załącznik do uchwały Nr 128/2749/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 9 czerwca 2026 r.

Lista priorytetowa

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021 - 2027

Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Szacunkowa kwalifikowalna wartość zadania (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji/ dokumentacji projektowej
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Priorytet 4. Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego															
1. Zadania liniowe															
1	137	Ślubice-Sulejcin-Międzyrzecz-Trzciel	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Ślubice - Sulejcin-Międzyrzecz	42,98				9,00	28,20	5,78				Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
2	160	Suchań - Piasecznik - Choszczno - Drezdenko - Międzychód - Gorzyń - Lewice - Międzychów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	26,40				9,00	13,00	4,40				Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
3	278	Szklarka Radnicka-Nietkowice-Sulechów-Sława-Wschowa	Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów - Konotop	43,42				6,00	27,25	8,00	2,17			Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
4	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	34,04				10,34	23,70					Zadanie zakończone	
RAZEM INWESTYCJE LINIOWE				146,84	0,00	0,00	0,00	34,34	92,15	18,18	2,17	0,00	0,00		
10% Budżet Państwa				14,68	0,00	0,00	0,00	3,43	9,22	1,82	0,22	0,00	0,00		
20% wkład własny budżetu województwa				29,37	0,00	0,00	0,00	6,87	18,43	3,64	0,43	0,00	0,00		
70% dofinansowanie EFRR				102,79	0,00	0,00	0,00	24,04	64,51	12,73	1,52	0,00	0,00		
2. Zadania mostowe															
1	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777	44,42					4,42	29,00	11,00			Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
RAZEM INWESTYCJE MOSTOWE				44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	29,00	11,00	0,00	0,00		
10% Budżet Państwa				4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2,90	1,10	0,00	0,00		
20% wkład własny budżetu województwa				8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	5,80	2,20	0,00	0,00		
70% dofinansowanie EFRR				31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	20,30	7,70	0,00	0,00		
3. Obwodnice															
1	276	Obwodnica Świebodzina	Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzina w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	21,18					12,00	9,18				Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
2	278	Lubiecin - Sława	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	47,66						20,00	27,66			Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie realizowane w trybie "projektuj i buduj"	
3	289/287	Obwodnica Lubska	Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II	55,48						1,90	21,16	32,42		Zadanie w trybie "projektuj i buduj"	
4	137	Obwodnica Kunowic	Budowa obwodnicy Kunowic	15,88							7,88	8,00		Brak dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona od rozwiązań GDDKiA dot. obwodnicy m. Ślubice w ciągu drogi krajowej.	
RAZEM OBWODNICE				140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	29,18	29,56	29,04	40,42		
10% Budżet Państwa				6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,92	2,77	0,00	0,00		
20% wkład własny budżetu województwa				13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	5,84	5,53	0,00	0,00		
70% dofinansowanie EFRR				48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	20,43	19,36	0,00	0,00		
Budżet Państwa				3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,16	1,78		
wkład własny budżetu województwa				13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	5,58	7,73		
dofinansowanie EFRR				54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	22,30	30,91		
RAZEM INWESTYCJE (liniowe, mostowe i obwodnice)				331,46	0,00	0,00	0,00	34,34	108,57	76,36	42,73	29,04	40,42		
Budżet Państwa				29,06	0,00	0,00	0,00	3,43	10,86	7,64	4,19	1,16	1,78		
wkład własny budżetu województwa				65,68	0,00	0,00	0,00	6,87	21,71	15,27	8,53	5,58	7,73		
dofinansowanie EFRR				236,72	0,00	0,00	0,00	24,04	76,00	53,45	30,02	22,30	30,91		
-	281/279	S3 - Pomorsko - DK 32	Odrzański Układ Komunikacyjny - Etap I - Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry (15,50 mln zł - wysokość dofinansowania z FEWL)	15,50										Realizacja zadania w formule "projektuj i buduj". Dofinansowanie dotyczy Etapu realizowanego przez Miasto Zielona Góra.	
OGÓLEM INWESTYCJE UJĘTE W PLANIE				346,96										Alokacja 54 111 951 Euro - 230 073 193,26 zł	
Budżet Państwa				29,06											
wkład własny budżetu województwa				65,68										kurs 4,2518 zł - 05.2026 r.	
dofinansowanie EFRR				252,22											
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Szacunkowa kwalifikowalna wartość zadania (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji/ dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Priorytet 11. Fundusze Europejskie na rzecz odbudowy i odporności w lubuskim (dot. realizacji zadań na obszarach dotkniętych powodzią w 2024 r.)															
1	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Budowa mostu przez rzekę Odrę w m. Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315	83,45							1,80	40,00	41,65	Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie realizowane w formule "projektuj i buduj"	
2	296	Kożuchów-Żagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 26+164 w m. Żagań	3,78						3,78				Przyznane dofinansowanie z programu FEWL 2021-2027 Zadanie w realizacji	
RAZEM Priorytet 11				87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	1,80	40,00	41,65	
wkład własny budżetu województwa				4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,09	2,00	2,08		
dofinansowanie EFRR				82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	1,71	38,00	39,57	Alokacja 19 457 489 Euro - 82 729 351,73 zł kurs 4,2518 zł - 05.2026 r.	
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Szacunkowa kwalifikowalna wartość zadania (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji/ dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Priorytet 13. Fundusze Europejskie dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego															
1	304/456	Obwodnica Nowego Kramska-Klepska, Janowca, Kolesina	Budowa drogi woj. nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu oraz nowego przebiegu drogi woj. nr 456 - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego Zielona Góra	97,39							50,00	47,39		Gotowa dokumentacja projektowa	
2	282	Zielona Góra - droga woj. nr 278 (Bojadła)	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	50,23							25,00	25,23		Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	
3	278	S3 - Pomorsko - DK 32	Odrzański Układ Komunikacyjny - Etap III - Rozbudowa i budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	98,93								40,00	58,93	Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowana koncepcja programowa.	
RAZEM Priorytet 13				246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	112,62	58,93	
5% wkład własny budżetu województwa				12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	5,63	2,95	
95% dofinansowanie EFRR				234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	106,99	55,98	Alokacja 45 997 579,00 Euro - 195 572 506,39 zł kurs 4,2518 zł - 05.2026 r.

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021 - 2027

Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	od km	do km	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej	SDR 2020/2021	Stan techniczny 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. INWESTYCJE LINIOWE										
I.1. Zadania gotowe do realizacji										
1	132	Droga 31-Kostrzyn n/O.-Witnica-Gorzów Wlkp.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 132 i 131	27,390	27,752	0,362	3,23	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID (zadanie możliwe do realizacji w porozumieniu z powiatem gorzowskim).	8315	dobry
				0,060	0,100	0,040				zły / ostrzegawczy
2			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Kamień Mały	9,976	10,423	0,447	5,40	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID	3857	ostrzegawczy
3	134	Muszkowo-Ośno Lubuskie-Rzepin-Urad-Granica Państwa	Rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	27,800	28,2073	0,407	2,88	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID	2526	zły
4	136	Waldowice - Lubniewice - Wędrzyn	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 136 na odcinku DK22 - Lubniewice	0,045	3,055	3,010	7,59	Gotowa dokumentacja, uzyskana decyzja środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2367	zły / ostrzegawczy
				5,025	6,145	1,120	2,82			zły
5	156	Lipiany-Barlinek-Strzelce Krajeńskie - Zwierzyn-Klesno	Rozbudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Łącznica - Stare Kurowo	53,700	59,000	5,300	44,89	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	2289	zły miejscami b. zły
6	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Trzebiec - Gościm	37,850	40,260	2,410	6,07	Gotowa dokumentacja, uzyskana decyzja środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2116	dobry
				40,435	41,450	1,015	2,56			
7	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Wzmocnienie drogi woj. nr 159 relacji Murzynowo-Skwierzyna	10,000	11,050	1,050	2,04	Gotowa dokumentacja, uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2520	dobry, miejscowo ostrzegawczy
8	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin	9,500	15,173	5,673	14,30	Gotowa dokumentacja, uzyskana decyzja środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2807	zły miejscami b. zły
				17,348	22,290	4,942	12,45		1770	zły / ostrzegawczy
9			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Konotop	56,260	56,661	0,401	3,40	Gotowa dokumentacja, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2189	zły
10	278	Szklarka Radnicka-Nietkowiec-Sulechów-Stawa-Wschowa	Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Stare Strącze - Wschowa	80,775	81,506	0,731	2,37	Gotowa dokumentacja, uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	3447	zły / ostrzegawczy
				83,600	84,200	0,600	1,72			zły / ostrzegawczy
11			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Przczyna Górna	89,685	90,666	0,981	8,31	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		ostrzegawczy
12	279	Zawarta-Racula-Buchalów-Leśnów Wielki-Wysokie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów	38,156	38,959	0,803	2,64	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID, uzyskana decyzja środowiskowa	356	ostrzegawczy częściowo brak pasa
13	283	Zielona Góra - Zatonie - Kozuchów - Lasocin - Rejów	Przebudowa drogi woj. Nr 283 relacji Mirosin Dolny - Kozuchów	21,400	24,983	3,583	9,03	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	3130	zły / ostrzegawczy
				25,114	25,500	0,386	0,97			
14			Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 289 na odc. Brody-Lubsko	17,600	18,900	1,300	3,28	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	3366	zły
				18,900	21,253	2,353	5,93			ostrzegawczy
				22,300	23,800	1,500	3,78			
15	289	Granica Państwa - Zasieki - Lubsko - Nowogród Bobrzański	Wzmocnienie drogi woj. nr 289 relacji Lubsko - Nowogród Bobrzański	32,500	33,450	0,950	2,39	Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	3178	zły
				35,280	35,840	0,560	1,41			
16			Przebudowa drogi woj. nr 289 relacji Lubsko - Nowogród Bobrzański	39,460	45,370	5,910	15,04	Gotowa dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych		zły / ostrzegawczy
17	292	Nowe Żabno-Bytom Odrzański-Głogów	Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Bytom Odrz. - granica województwa	12,100	15,550	3,450	8,69	Gotowa dokumentacja, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2430	zły / ostrzegawczy fragmentami dobry
18	294	Trzebień-Tuplice-Jasień	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 294 w m. Trzebień	0,125	0,815	0,690	3,56	Gotowa dokumentacja na odc. 0+125 - 0+815, uzyskano pozwolenie na budowę i ZRID	474	zły, brak pasa
19			Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kozuchów - Żagań	10,500	13,350	2,850	5,88	Gotowa dokumentacja, uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych		zły / ostrzegawczy
				14,450	16,860	2,410	3,57			zły / ostrzegawczy
20	296	Kozuchów-Zagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kozuchów - Żagań	20,695	21,715	1,020	2,57	Gotowa dokumentacja projektowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	2603	ostrzegawczy/dobry
				23,485	24,300	0,815	2,05			zły
21			Rozbudowa skrzyżowania w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	-	-	-	7,50	Opracowana koncepcja programowa. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania		ostrzegawczy
22	297	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec-droga 30	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Kozuchów - Szprotawa	17,350	18,600	1,250	3,15	Gotowa dokumentacja projektowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych	4632	ostrzegawczy (miejscami zły)
				19,500	21,000	1,500	3,78			ostrzegawczy (miejscami zły)
23	324	Szlichtyngowa-Góra-Zalecze	Wzmocnienie drogi woj. nr 324 na odc. Szlichtyngowa - granica woj.	2,080	2,340	0,260	0,50	Gotowa uproszczona dokumentacja projektowa	2098	zły (miejscami b. zły)
				2,340	2,886	0,546	2,33	km 2+080-2+340, 2+686-4+900 oraz na budowę ścieżki rowerowej 1+431 - 2+700 i rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną do m. Dryżyma (w km 2+340-2+2+686)		
				2,686	4,900	2,214	5,85			
RAZEM GOTOWE INWESTYCJE LINIOWE						62,639	213,93			
I.2. Zadania planowane dla których konieczne jest opracowanie dokumentacji										
1	131	Nowiny Wielkie - Krzeszyce	Przebudowa drogi woj. nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce	0,100	1,052	0,952	2,40	Brak dokumentacji	2397	zły / ostrzegawczy miejscami b. zły
				4,501	5,075	0,574	1,45			dobry
				5,390	6,200	0,810	6,86			ostrzegawczy
				6,560	7,790	1,230	3,10			ostrzegawczy
				8,550	9,450	0,900	7,62			zły / ostrzegawczy
				10,470	11,130	0,660	5,59			dobry
2	136	Waldowice - Lubniewice - Wędrzyn	Modernizacja drogi woj. nr 136 na odc. Waldowice - Wędrzyn *	3,050	4,050	1,000	2,52	Brak dokumentacji	2367	zły / ostrzegawczy
				7,300	7,750	0,450	1,13			ostrzegawczy
				7,750	8,750	1,000	8,47			ostrzegawczy
				8,750	11,000	2,250	19,06			zły / ostrzegawczy od 9,975 do 11,000 b. dobry
				11,000	11,900	0,900	2,27		2960	zły / ostrzegawczy
				13,600	13,900	0,300	2,54			zły / ostrzegawczy
				13,900	16,630	2,730	6,88			zły / ostrzegawczy
				17,430	18,000	0,570	4,83			ostrzegawczy
3	137	Ślubice-Sulećcin-Międzyrzecz-Trzciel	Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Ślubice - Ośno Lubuskie	7,790	8,240	0,450	3,81	Brak dokumentacji	7798	ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Ośno Lubuskie - Sulećcin	32,650	33,650	1,000	8,47		1874	zły / ostrzegawczy
				43,200	47,080	3,880	9,78		4083	ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Sulećcin - Międzyrzecz	58,450	60,550	2,100	5,29			zły
				61,150	61,800	0,650	1,64		2180	ostrzegawczy
				63,500	63,850	0,350	0,88			ostrzegawczy
				69,644	71,980	2,336	5,89			zły / ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 137 Międzyrzecz - Bobowicko*	77,016	79,880	2,864	7,22		8872	zły / ostrzegawczy
4	138	Muszkowo - Długoszyń - Sulećcin-Torzyn - Gubin	Modernizacja drogi woj. nr 138 w m. Tursk*	19,400	20,230	0,830	7,03	Brak dokumentacji	3115	zły
			Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. Sulećcin - Torzym	22,800	23,530	0,730	6,18		841	brak pasa, zły/ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. od DK nr 29 do m. Granice*	55,454	61,400	5,946	14,98			brak pasa, zły
			Modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. Walowice - Chlebówo*	70,090	75,674	5,584	14,07		1199	brak pasa, zły/ostrzegawczy/ część dobry
			Przebudowa drogi woj. nr 138 w m. Walowice	76,770	78,040	1,270	10,76		5984	stan niepokojący
			Przebudowa mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin	-	-	-	17,00			
5	139	Górzycza-Kowalów-Rzepin-Debrznica	Modernizacja drogi woj. nr 139 na odc. Górzycza - Kowalów*	0,000	13,050	13,050	32,89	Brak dokumentacji	1016	zły
			Modernizacja drogi woj. nr 139 na odc. Kowalów - Rzepin*	13,050	13,895	0,845	7,16		2375	b.zły/zły/ ostrzegawczy
				16,910	17,974	1,064	9,01			zły/ostrzegawczy
				17,974	18,700	0,726	1,83			zły
6	156	Lipiany-Barlinek-Strzelce Krajeńskie - Zwierzyn-Klesno	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. granica woj. - Danków	25,000	29,798	4,798	12,09	Brak dokumentacji	1571	25,0-27,6 zły pozostały dobry/ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Buszów - Strzelce Krajeńskie	37,750	43,768	6,018	15,17			zły
			Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Danków-Buszów	30,6650	33,552	2,887	7,28			32,2- 33,56 zły pozostały dobry
7	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 m. Janczewo*	6,200	7,300	1,100	9,32	Brak dokumentacji	3163	zły / ostrzegawczy
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 m. Gralewo*	8,897	10,500	1,603	13,58			zły / ostrzegawczy
				17,000	17,700	0,700	1,76			dobry
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 158 *	27,800	28,200	0,400	1,01			ostrzegawczy
				33,200	36,000	2,800	7,06		2116	ostrzegawczy/dobry

8	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Przebudowa drogi woj. nr 159 na odc. od skrz. z DW158 - Murzynowo	0,200	7,200	7,000	17,64	Brak dokumentacji	2520	dobry
			Modernizacja drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)*	11,050	11,780	0,730	1,84			ostrzegawczy/dobry
9	160	Suchań - Piasecznik - Choszczno - Drezdenko - Międzychód - Gorzyna - Lewice - Miedzichowo	Modernizacja drogi woj. nr 160 odc. Ostrowiec - Klesno*	58,000	67,199	9,199	23,18	Brak dokumentacji	1786	ostrzegawczy (miejscami zły)
10	174	Nowe Drezdenko - Kosin - Stare Bielice Nowe Bielice-Krzyż	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice*	7,354	11,100	3,746	9,44	Brak dokumentacji	2025	zły / ostrzegawczy (10,600-11,100 b.zły)
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w okolicy m. Stare Bielice			-	60,00	Brak dokumentacji		stan niedostateczny
11	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin*	0,000	0,760	0,760	1,92	Brak dokumentacji	2807	ostrzegawczy
				27,544	28,120	0,576	1,45		ostrzegawczy/dobry	
12	278	Szklarka Radnicka - Nietkowiec - Sulechów - Stawa - Wschowa	Modernizacja drogi woj. nr 278 w m. Mozów*	23,500	24,478	0,978	8,28	Brak dokumentacji	1872	zły/ostrzegawczy, brak pasa
			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Radowice	34,850	35,900	1,050	2,65			ostrzeg. 34,85-35,5 dobry 35,5-35,9
			Modernizacja drogi woj. nr 278 w m. Trzebiechów*	38,650	39,457	0,807	2,03			dobry miejscami ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Trzebiechów-Klenica	39,457	39,877	0,420	1,06			ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Klenica	43,250	45,000	1,750	14,82			dobry
			Modernizacja drogi woj. nr 278 na odc. Stawa - Stare Strączę*	72,250	76,250	4,000	10,08			ostrzegawczy
13	279	Zawada-Racula-Buchaków-Leśnów Wielki-Wysokie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Ochla - Świdnica	29,297	30,220	0,923	7,82	Brak dokumentacji	405	zły częściowo brak pasa
			Rozbudowa drogi woj. nr 279 na odc. Leśnów Wielki do skrzyżowania z DK nr 32	42,300	44,300	2,000	16,94	Brak dokumentacji	356	zły / ostrzegawczy
14	283	Zielona Góra - Zatonie - Kozuchów - Lasocin - Rejów	Przebudowa drogi woj. nr 283 na odc. Kozuchów - droga woj. nr 333	28,211	29,232	1,021	2,57	Brak dokumentacji	2307	zły
				29,232	30,583	1,351	11,44			ostrzegawczy
				30,583	32,500	1,917	4,83			ostrzegawczy
				32,500	33,411	0,911	2,30			ostrzegawczy
15	285	Gubin-Grabice-Staroście	Modernizacja drogi woj. nr 285*	0,000	1,550	1,550	4,65	Brak dokumentacji	2606	zły
				1,550	1,800	0,250	0,75			ostrzegawczy
				1,800	2,400	0,600	1,80			dobry
				2,400	3,800	1,400	11,86			ostrzegawczy
				3,800	5,100	1,300	3,28			zły/ ostrzegawczy
				5,100	7,050	1,950	4,91			zły, brak pasa
				7,050	7,800	0,750	1,89			zły
				7,800	10,600	2,800	7,06			zły, brak pasa
				10,600	11,500	0,900	7,62			zły, część brak pasa
				11,500	12,700	1,200	3,02			zły, część brak pasa
				12,700	13,300	0,600	5,08			zły, brak pasa
				13,300	14,900	1,600	4,03			ostrzegawczy, brak pasa
				14,900	16,400	1,500	12,71			ostrzegawczy, brak pasa
				16,400	17,459	1,059	2,67			zły, brak pasa
17,459	18,300	0,841	7,12	bardzo zły, brak pasa						
18,300	20,400	2,100	5,29	zły, brak pasa						
20,400	21,876	1,476	12,50	zły, brak pasa						
16	286	Gubin - Biecz	Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Gubin *	0,889	2,100	1,211	10,26	Brak dokumentacji	3682	zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Gubin - DK 32*	2,100	3,600	1,500	3,78			ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 286 DK 32 - Czarnowice*	3,600	4,650	1,050	2,65			zły/ ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Czarnowice - Stargard Gubiński*	7,100	7,650	0,550	1,39			zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Stargard Gubiński*	8,636	9,500	0,864	2,59			ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Stargard Gubiński - Grodziszcz*	9,500	10,750	1,250	3,15			zły/ ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Grodziszcz - Biecz*	11,745	16,100	4,355	10,97			bardzo zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Grodziszcz - Biecz*	17,095	17,700	0,605	1,52			zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Biecz*	17,700	19,400	1,700	14,40			zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Biecz-skrzyżowanie z DW 289*	19,400	20,928	1,528	3,85			zły
17	287	Kosierz-Bobrowice-Lubsko-Żary	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w okolicy m. Kukado			-	15,00	Brak dokumentacji	441	stan niepokojący
			Modernizacja drogi woj. nr 287 na odc. Żary - Lubsko*	36,100	37,200	1,100	2,77			dobry
				37,200	37,900	0,700	5,93			ostrzegawczy
				37,900	41,300	3,400	8,57			ostrzegawczy
				41,750	43,000	1,250	10,89			zły / ostrzegawczy
				43,000	43,500	0,500	4,24			dobry
				44,100	46,520	2,420	6,10			ostrzegawczy
18	288	Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 288 na odc. Dąbie - Kosierz *	0,000	7,001	7,001	17,64	Brak dokumentacji	1695	ostrzegawczy
		Modernizacja nawierzchni drogi woj. nr 288 na odc. Lubiatów-Bogaczów*	10,853	20,054	9,201	23,19	Brak dokumentacji	1095	bardzo zły/zły	
19	289	Granica Państwa - Zasieki - Lubsko - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 289 na odc. Brody-Lubsko*	21,253	22,300	1,047	8,87	Brak dokumentacji	3366	ostrzegawczy
20	294	Trzebień-Tuplice-Jasień	Modernizacja drogi woj. nr 294 na odc. Trzebień - Jasień *	1,064	3,000	1,936	16,40	Brak dokumentacji	474	zły część brak pasa
				3,000	4,900	1,900	4,79			bardzo zły/ zły
				4,900	6,500	1,600	13,55			zły
				6,500	7,800	1,300	11,01			ostrzegawczy b. pasa
				7,800	9,950	2,150	5,42			ostrzegawczy b. pasa
				9,950	11,100	1,150	9,74			dobry brak pasa
				11,100	13,300	2,200	5,54			zły brak pasa
				13,300	13,950	0,650	5,51			ostrzegawczy/dobry, brak pasa
				13,950	16,850	2,900	7,31			dobry brak pasa
				16,850	18,100	1,250	10,89			dobry brak pasa
				18,100	19,150	1,050	2,65			zły brak pasa
				19,150	19,600	0,450	3,81			ostrzegawczy b. pasa
				19,600	20,400	0,800	2,02			ostrzegawczy b. pasa
20,400	21,300	0,900	7,62	ostrzegawczy b. pasa						
21,300	22,421	1,121	2,82	ostrzegawczy b. pasa						
21	296	Kozuchów-Zagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kozuchów - Zagań	2,950	3,190	0,240	0,60	Brak dokumentacji	2603	ostrzegawczy
				9,304	10,500	1,196	3,01			ostrzegawczy/dobry
				13,350	14,450	1,100	9,32			zły
22	297	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec-droga 30	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Kozuchów - Szprotawa*	9,960	12,220	2,260	5,70	Brak dokumentacji	4744	dobry (miejscami ostrzegawczy, zły)
				22,000	26,300	4,300	10,84			dobry
				27,500	29,500	2,000	5,04			dobry/b.dobry
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Szprotawa - granica woj.*	29,500	33,120	3,620	9,12			dobry
23	300	Iłowa - Gozdnicza	Modernizacja drogi woj. nr 300 na odc. Iłowa - Gozdnicza *	34,380	35,010	0,630	1,59	Brak dokumentacji	2571	b.dobry
				0,000	4,700	4,700	39,81			ostrzegawczy
				4,700	5,500	0,800	6,78			zły
				5,500	9,100	3,600	9,07			ostrzegawczy
				9,100	10,822	1,722	14,59			zły/ostrzegawczy
24	303	Świebodzin-Brudzewo-Babimost-Powdowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra			13,000	40,20	Brak dokumentacji	1722	dobry
25	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lubiecin - granica województwa	19,000	21,050	2,050	5,17	Brak dokumentacji	2005	zły/ostrzegawczy
				23,900	25,000	1,100	9,32			ostrzegawczy/dobry
				28,190	29,037	0,847	2,13			ostrzegawczy/dobry
				33,500	34,400	0,900	7,62			dobry
26	319	Stare Strączę-Krzepielów-Głogów	Modernizacja drogi woj. nr 319 na odc. Stare Strączę - granica woj.*	0,000	9,129	9,129	23,01	Brak dokumentacji	2521	0,2-1,1 zły/ ostrzegawczy 3,8-4,7 zły 6,53-8,05 zły/ostrzegawczy 9,05-9,292 ostrzegawczy
RAZEM INWESTYCJE LINIOWE BEZ DOKUMENTACJI						256,930	1 076,13			
OGÓLEM INWESTYCJE LINIOWE						319,569	1 290,06			

I.3. Obwodnice						
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7
1	278	Obwodnica Bojadef	Budowa obwodnicy Bojadef i Kartna w ciągu drogi woj. nr 278	5,950	47,82	Opracowana koncepcja programowa, uzyskana decyzja środowiskowa.
2	139	Obwodnica Rzepina	Budowa obwodnicy Rzepina - Etap II	5,000	59,70	Brak koncepcji oraz dokumentacji
3	278/305	Obwodnica Wschowy	Budowa obwodnicy m. Wschowa w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap II	2,700	27,30	Koncepcja programowa w trakcie opracowania
4	278	Obwodnica Wygnańczyce	Budowa obwodnicy m. Wygnańczyce w ciągu drogi woj. nr 278	2,300	20,70	Brak koncepcji oraz dokumentacji
5	283	Obwodnica Lasocina	Budowa obwodnicy m. Lasocin w ciągu drogi woj. nr 283	2,000	18,00	Brak koncepcji oraz dokumentacji
6	297	Obwodnica Kozuchowa	Budowa obwodnicy Kozuchowa - Etap I - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-4 oraz do drogi ekspresowej S-3	5,040	51,25	Koncepcja programowa w trakcie opracowania. Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i decyzji ZRID
7	296	Obwodnica m. Iłowa	Budowa obwodnicy Iłowej w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18	7,300	71,20	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej
8	137	Obwodnica Siercza	Budowa obwodnicy m. Siercz w ciągu drogi woj. nr 137	1,030	9,27	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana decyzja środowiskowa (konieczność aktualizacji). Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
9	138	Obwodnica Długoszyna	Budowa obwodnicy Długoszyna w ciągu drogi woj. nr 138	0,500	4,50	Brak koncepcji oraz dokumentacji
10	278	Obwodnica Lubiatowa	Budowa obwodnicy Lubiatowa w ciągu drogi woj. nr 278	1,500	13,50	Brak koncepcji oraz dokumentacji
11	303	Obwodnica Lubinicka	Obwodnica Lubinicka z rozbudową węzła S3 w ciągu drogi woj. nr 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	2,500	16,05	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej.
12	303	Obwodnica Smardzowa	Obwodnica Smardzowa w ciągu drogi woj. nr 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	3,000	19,75	Brak koncepcji oraz dokumentacji
13	315	Obwodnica Konotopu	Budowa obwodnicy Konotopu od drogi woj. nr 315 do drogi woj. nr 278	3,800	38,20	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej
14	315	Obwodnica Przyborowa	Budowa obwodnicy m. Przyborów w ciągu drogi woj. nr 315	3,600	48,40	Uzyskana decyzja środowiskowa (konieczność aktualizacji zarówno koncepcji jak i decyzji środowiskowej).
15	328	Obwodnica Nowego Miasteczka	Budowa obwodnicy Nowego Miasteczka w ciągu drogi woj. nr 328	1,650	17,00	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana dec. środowiskowa. Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
16	296	Kozuchów-Zagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Budowa obwodnicy Żagania w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18 oraz A-4	4,80	94,50	Opracowana koncepcja programowa (konieczność aktualizacji). Uzyskana decyzja środowiskowa (konieczność aktualizacji). Brak dokumentacji projektowej.
17	288	Obwodnica Bogaczowa	Budowa obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi woj. nr 288	2,850	25,65	Koncepcja programowa w trakcie opracowania
RAZEM OBWODNICE				55,520	582,79	
OGÓLEM INWESTYCJE (liniowe i obwodnice)				375,089	1 872,85	
II. Zadania realizowane z różnych źródeł finansowania						
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
II.1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania obwodnicowe						
1	315	Obwodnica m. Nowa Sól	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III	1,720	39,68	Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji. Zadanie zakończone.
2	181/174	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap III (w ciągu drogi woj. nr 181-174)	2,360	52,28	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji.
3	156/160/164/158	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV (budowa estakady nad doliną rzeki Noteć i Stara Noteć oraz wiaduktu kolejowego)	3,560	119,93	Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji. Zadanie zakończone.
II.2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						
1	138	Muszkowo - Długoszyń - Sulęcín Torzym - Gubin	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780	-	14,61	Zadanie w realizacji.
2	137	Słubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín	0,100	5,31	Zadanie w realizacji.
3	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Radnica	0,100	4,29	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027
II.3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania mostowe						
1	157	Zwierzyn - Goszczanowo	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Goćcimiec	-	44,20	Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 80% realizacji. Zadanie zakończone.
2	281	Zielona Góra-Wysokie - Pomorsko	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	4,800	295,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 80% realizacji. Zadanie w realizacji.
RAZEM				12,640	575,30	
III. Zadania możliwe do realizacji ze środków krajowych						
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7
1	138	Muszkowo - Długoszyń - Sulęcín Torzym - Gubin	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko	9,000	237,19	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
RAZEM				9,000	237,19	
OGÓLEM LISTA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB				396,729	2 685,34	

* pod pojęciem modernizacja przewiduje się rozbudowę bądź przebudowę danego odcinka drogi, ostateczna nazwa znana będzie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia